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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 14/10/2021 

Oggetto: AVVIO AZIONE LEGALE AL FINE DELL’ESCUSSIONE DELLE POLIZZE 
FIDEIUSSORIE PRESTATE DALL’APPALTATORE A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO DI APPALTO REP.28943/2018 PER RECUPERO SOMME SPETTANTI 
ALL’ENTE. INDIRIZZI.

L’anno 2021, addì quattordici del mese di Ottobre alle ore 15:50 ritualmente convocata 
dal Sindaco, in via convenzionale presso la sede istituzionale dell’Amministrazione 
comunale/modalità video-conferenza, si è riunita con l’intervento dei componenti la Giunta 
Comunale.

All’appello risultano presenti:

Presenti Assenti

1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
in remoto

2 MALAGODI MARINA Vicesindaco Assente
3 MACCAFERRI SIMONE Assessore Assente
4 MELLONI ANDREA Assessore Presente 

in remoto
5 CREMONINI BEATRICE Assessore Presente
6 LABIANCO ANTONIO Assessore Presente
7 ZANARINI BONSI SERGIO Assessore Assente
8 BORGATTI GRAZIA Assessore Presente

5 3

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dott. Mauro Zuntini il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli 
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31  del 27/05/2021 avente ad oggetto: 

“Documento Unico di Programmazione  2021/2023 – Approvazione”, e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/05/2021 avente ad oggetto: “Bilancio 

di Previsione 2021/2023 – Approvazione”, e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 01/06/2021 ad oggetto: “Piano Esecutivo di 

Gestione 2021/2023 – Assegnazione risorse finanziarie - Approvazione", e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 13/07/2021 ad oggetto “Piano Esecutivo 

di Gestione 2021/2023 – Approvazione ed assegnazione obiettivi di gestione, risorse umane e 
strumentali”;

Richiamata altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/07/2021 ad oggetto 
“Art. 175 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. - Assestamento Generale”; 

Visto inoltre il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n.107 del 28/12/2015, e da ultimo modificato e riapprovato integralmente con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019;

Premesso che:
 con determinazione n. 1536 del 29/11/2017 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed 

Assetto del Territorio si è stabilito di procedere, previo espletamento di apposita procedura 
di gara, all’affidamento dei lavori per la realizzazione di una nuova palestra in località 
Bevilacqua, stabilendo come importo complessivo a base di gara la somma di Euro 
547.796,66 (cinquecentoquarantasettemilasettecentonovantasei/66), di cui Euro 9.990,20 
(novemilanovecentonovanta/20) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre 
IVA di legge;

 con determinazione n. 1791 del 27/12/2017 del Responsabile U.O.C. Sistemi Informativi e 
Centrale Unica di Committenza è stata indetta apposita gara a procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei suddetti lavori, con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, commi 2 e 3, del predetto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 con determinazione n. 356 del 09/04/2018 del Responsabile U.O.C. Servizi informativi e 
Centrale Unica di Committenza si è provveduto all’approvazione dei verbali di gara ed 
all’aggiudicazione definitiva, previa efficacia a seguito delle verifiche ex art. 32, comma 7, 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore del R.T.I. composto da Arca Land Soc. Coop. 
(mandataria), con sede legale in Via Anna Frank n. 94, 42122 Reggio Emilia (RE) – C.F. e 
P.IVA 02450660358 – e Subeltek Energy s.r.l. (mandante), con sede legale in Via 
Lombarduccio n. I/A - 42032 Ventasso (RE) – C.F. e P.IVA 02499460356, in quanto la 
relativa offerta è stata reputata valida e congrua pur essendo l’unica, ottenendosi, in base 
al ribasso offerto, un importo complessivo di Euro 532.307,83 a titolo di corrispettivo per i 
lavori da eseguirsi, di cui Euro 9.990,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
IVA di legge;

 con determinazione n. 916/2018 a firma del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Assetto 
del Territorio ad oggetto: “Realizzazione di una nuova palestra in località Bevilacqua. Presa 
d’atto dell’aggiudicazione definitiva previa verifica del possesso dei requisiti ex art. 32 c. 7 
D.Lgs. 50/2016 e assunzione impegno di spesa a favore del R.T.I. Arca Land Soc. Coop. 
(mandataria) - Subeltek Energy s.r.l. (mandante)” sono stati affidati i lavori in oggetto 
all’operatore economico risultato aggiudicatario ed è stato assunto il relativo impegno di 
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spesa;
 la consegna dei lavori avvenuta in via d’urgenza in data 16/07/2018, nelle more della 

stipula contrattuale, come risulta dal verbale in pari data sottoscritto dalle parti e conservato 
agli atti;

 come si evince dalla comunicazione prot. n. 0042046/2018 del Direttore dei Lavori, arch. 
Duccio Randazzo, l’inizio dei lavori è avvenuto in data 27/08/2018;

 in data 02/08/2018 è stato stipulato il contratto d’appalto per i lavori in oggetto, Repertorio 
n. 28943, (registrato al n. 1044 del 20/08/2018 Serie 1T Agenzia delle Entrate di Ferrara), il 
quale prevedeva quale tempo utile per l’esecuzione dei lavori 150 (centocinquanta) giorni 
naturali decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

 con la determinazione n. 1120 del 05/09/2018 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed 
Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., è 
stato nominato l’Ing. Andrea Curella Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione 
del precedente originario R.U.P., Arch. Maurizio Caretti;

Atteso che:
 in data 05/02/2019 con nota prot. 0006190 a firma del R.U.P., inviata a mezzo PEC 

all’appaltatore, è stato avviato un procedimento eventualmente finalizzato alla risoluzione 
del contratto in essere, a seguito dell’accertamento da parte del Direttore dei Lavori di un 
grave ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori, come evidenziato nella nota prot. 
0005713 del 01/02/2019, assegnando al R.T.I. appaltatore quindici giorni per la 
presentazione delle relative controdeduzioni in merito al proseguimento degli adempimenti 
contrattuali;

 a seguito delle controdeduzioni presentate dall’appaltatore che individuavano le soluzioni 
atte a non compromettere la buona riuscita delle prestazioni e a portare a termine gli 
adempimenti contrattuali - ovvero cessione del credito e distacco di dipendenti di altra 
impresa, e presentavano un nuovo cronoprogramma con il quale sarebbero proseguiti i 
lavori in appalto - ed al parere su di esse espresso dal Direttore Lavori arch. Duccio 
Randazzo, di cui alla nota prot. n. 0010434 del 25/02/2019, il procedimento succitato si è 
concluso con comunicazione a firma del R.U.P., prot. n. 0016526 in data 25/03/2019, 
inviata a mezzo PEC al R.T.I. appaltatore, con la quale si rappresentava una valutazione 
positiva delle controdeduzioni presentate dal medesimo R.T.I., potendosi dunque 
proseguire con l’esecuzione del contratto;

Preso atto che, con notifica a mezzo PEC acquisita al prot. comunale al n. 0012934/2019, è 
pervenuta la scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. Andrea Ganelli, 
Repertorio n. 42863, Raccolta n. 28300, registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Torino 1 il 7 
marzo 2019 al numero 4861/1T, avente ad oggetto la cessione da parte della Società Arca Land 
Soc. Coop. alla Società Bodino S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Tazzoli n. 235/3A, Partita 
IVA 06651360015, dei crediti maturandi dalla società cedente in forza del contratto d’appalto Rep. 
n. 28943/2018, per un importo complessivo di Euro 210.000,00 (IVA esclusa);

Dato atto che, a seguito di ulteriori ritardi nell’esecuzione dei lavori in argomento, in data 
20/05/2019 con nota prot. 0027599 a firma del R.U.P., inviata a mezzo PEC all’appaltatore, è stato 
avviato un secondo procedimento eventualmente finalizzato alla risoluzione del contratto in essere, 
alla quale è seguita un’articolata corrispondenza tra le parti contrattuali, conclusasi con 
comunicazione interna prot. n. 44867/2019, con la quale il R.U.P. ha proposto, previa esposizione 
delle relative motivazioni, l’adozione del provvedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la determinazione n. 1496 del 15/11/2019 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Assetto 
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del Territorio, con la quale è stato stabilito:
 di procedere alla risoluzione del contratto d’appalto Rep. n. 28943/2018 per la realizzazione di 
una nuova palestra in località Bevilacqua stipulato in data 02/08/2018 tra il Comune di Cento e il 
R.T.I. composto da Arca Land Soc. Coop. (mandataria), con sede legale in Via Anna Frank n. 94, 
42122 Reggio Emilia (RE) – C.F. e P.IVA 02450660358 – e Subeltek Energy s.r.l. (mandante), con 
sede legale in Via Lombarduccio n. I/A - 42032 Ventasso (RE) – C.F. e P.IVA 02499460356, ai 
sensi dell’art. 108, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’art. 12 del contratto d’appalto 
sottoscritto e degli artt. 18 e 21 del Capitolato Speciale d’Appalto;
 di procedere all’escussione delle polizze fideiussorie prestate dall’appaltatore ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e rilasciate dalla Compagnia UnipolSai Assicurazioni;
 di demandare al R.U.P. i successivi necessari incombenti ed adempimenti, conseguenti alla 
presente risoluzione contrattuale, così come previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e 
dall’art. 11 del Regolamento A.N.AC. 06.06.2018;
 di comunicare in particolare, a cura del R.U.P., tale provvedimento di risoluzione del contratto 
all’appaltatore R.T.I. composto da Arca Land Soc. Coop. (mandataria) e Subeltek Energy s.r.l. 
(mandante), al Direttore Lavori arch. Duccio Randazzo, all’ing. Fabio Lugli incaricato del collaudo 
tecnico-amministrativo e statico dell’opera in oggetto, nonché alla società Bodino s.r.l., per 
doverosa conoscenza, e per il successivo espletamento di tutti i necessari incombenti ed 
adempimenti ai sensi di quanto previsto al precedente punto;

Viste:
- la polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n. 1/2599/96/162366028 rilasciata dalla 
Compagnia UnipolSai Assicurazioni dell’importo di Euro 26.615,39;
- la polizza fideiussoria n. 96/162368036 rilasciata dalla Compagnia UnipolSai 
Assicurazioni e presentata dal R.T.I. composto da Arca Land Soc. Coop. e Subeltek 
Energy s.r.l. ed il conseguente atto di liquidazione n. 1103 del 08/08/2018 relativo 
all’anticipazione contrattuale per un importo totale di Euro 117.107,71 IVA compresa;

Dato atto che, a seguito di tale risoluzione contrattuale, è stata avanzata richiesta formale di 
escussione delle sopraindicate polizze fideiussorie nei confronti del fideiussore Unipol Sai 
Assicurazioni SpA con note prot.0038945/2020 e 0061655/2020, rimaste a tutt’oggi prive di fattivo 
riscontro e rendendo necessario l’invio a mezzo PEC al fideiussore dell’ulteriore nota 
prot.21057/2021 a titolo di sollecito, diffida e messa in mora;

Considerato che anche tale ultima nota non è stata riscontrata, con comunicazione 
prot.n.0023236/2021 e 0056702/2021 il RUP ha rappresentato la necessità di avviare un’azione 
legale per far valere le ragioni dell’Ente nell’escussione delle polizze fideiussorie rilasciate a 
garanzia dell’anticipazione contrattuale ed a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del 
contratto di appalto per i lavori di realizzazione di una nuova palestra in località Bevilacqua, per il 
recupero di Euro 79.751,85, rappresentando inoltre che la ditta mandataria del RTI appaltatore è 
stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 7 ottobre - 4 novembre 
2020 R.G.35/2020 e che occorre insinuarsi nel relativo fallimento per il recupero di Euro 
333.161,49 nei confronti del RTI appaltatore;

Rilevato che si rende ormai impellente intraprendere azione legale, al fine di tutelare e 
difendere gli interessi dell'Ente a seguito della risoluzione del contratto di appalto Repertorio n. 
28943, in data 02/08/2018 per i lavori di realizzazione di una nuova palestra in località Bevilacqua, 
per il recupero di Euro 79.751,85, sulle polizze fideiussorie rilasciate a garanzia dell’anticipazione 
contrattuale ed a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del contratto di appalto 
sopraindicato, oltre che di Euro 333.161,49 nei confronti del RTI appaltatore;
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Richiamato il Regolamento comunale per l’istituzione dell’elenco Avvocati e per il 
conferimento di incarichi di patrocinio legale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 
n. 53 del 12/6/2018, esecutiva, ed in particolare l’art. 2, comma 2, di tale Regolamento;

Considerato che all’individuazione del legale da incaricare provvederanno i competenti 
uffici con la conseguente assunzione dei relativi impegni di spesa, nonché di tutti gli atti necessari 
per l’affidamento dell’incarico;

Precisato che la spesa del patrocinio legale in oggetto troverà opportuna copertura alla 
codifica 01.11.1.03.02700/0 capitolo 2700 “Spese legali” del Bilancio di Previsione 2020/2022, 
esercizio 2021, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 163, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Con voti favorevoli ed unanimi

D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso nel preambolo che qui si intende interamente richiamato, di 
esprimere, riguardo all’oggetto del presente atto, i seguenti indirizzi:

1) di intraprendere azione legale al fine di tutelare e difendere gli interessi dell'Ente a 
seguito della risoluzione del contratto di appalto Repertorio n. 28943, in data 02/08/2018 relativo ai 
lavori di realizzazione di una nuova palestra in località Bevilacqua, per il recupero di Euro 
79.751,85, sulle polizze fideiussorie rilasciate a garanzia dell’anticipazione contrattuale ed a 
garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del contratto di appalto sopraindicato, oltre che di 
Euro 333.161,49 nei confronti del RTI appaltatore;

2) di dare atto che la Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Legali porrà in essere 
gli atti di competenza ai fini dell’affidamento dell’incarico di costituzione nel giudizio civile  di che 
trattasi, tenuto conto che la spesa di patrocinio troverà copertura alla missione/programma/titolo 
01.11.1.03.02700/0 capitolo 2700: “Spese legali” del Bilancio di Previsione 2020/2022, esercizio 
2021, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 163, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Quindi, con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA, altresì

di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito a quanto ora 
deliberato. 

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Fabrizio Toselli

Firma
Il Vice Segretario Generale

Dott. Mauro Zuntini

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on 
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai 

http://www.comune.cento.fe.it/
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sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla stessa.


