



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 8 del 14/01/2022

Oggetto: PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Oggetto: PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Dato atto che l'intervento in parola risulta essere inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e nel Piano Annuale 2020 dell'Ente, approvato con Deliberazione C.C. n.11 del 15/04/2020 per un importo complessivo pari a €.400.000,00, con codice CUI: L81000520387201900017;

Premesso che:

- in data 12/11/2007 è stata sottoscritta tra il Comune di Cento e la Provincia di Ferrara la convenzione prot. 22225/07 Rep 8673, volta a disciplinare i rapporti tra i due Enti in ordine alle attività per la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- in sostituzione dell'intervento inizialmente previsto, relativo alla costruzione di nuova rotatoria denominata "Ratta Marronari" sullo svincolo tra la SP 66 e la SP 46 a Cento, si è concordato di procedere con la costruzione di una nuova rotatoria sul nodo SP66 e via del Curato a Cento, per la medesima spesa complessiva di € 400.000,00;
- in data 21/12/2018 è stata sottoscritta la convenzione tra Comune di Cento, Provincia di Ferrara e Città Metropolitana di Bologna ad oggetto "Convenzione per la realizzazione di un piano integrato di interventi per l'attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Programma di attuazione 2003. 2° Bando, in sostituzione della convenzione rep 8673/2007. Scrittura privata sottoscritta con firme digitali (D.Lgs. 82/05)" finalizzata ad assicurare omogeneità tra l'operato delle strutture e condivisione delle procedure amministrative;
- il tratto di SP66 ove sorgerà la nuova rotatoria, pur trovandosi anche su territorio della Provincia di Ferrara in quanto il confine amministrativo si sviluppa lungo la mezzzeria stradale, risulta in gestione alla Città Metropolitana di Bologna in forza della Convenzione Prot. 13400/2012 Rep. 9242 (Prov FE) e PG 16514 del 22/03/2018 (CMBO).

Dato atto che la Convenzione soprarichiamata stabilisce, tra le altre cose, quanto di seguito riportato:

- Il Comune di Cento viene individuato dagli altri Enti sottoscrittori come Soggetto Attuatore, Autorità Espropriante e Stazione Appaltante. Svolge inoltre il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento di cui in oggetto e si occuperà dell'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori nonché della stipula del relativo contratto.
- La Provincia di Ferrara viene individuata come referente primario per la Regione Emilia Romagna. Si occuperà inoltre della redazione della progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo delle opere.
- Città Metropolitana di Bologna viene individuato come soggetto beneficiario delle aree espropriate. Inoltre sarà tenuta a prendersi in carico la gestione e la manutenzione della sede stradale della rotatoria con le modalità definite nella convenzione manutentiva sopra richiamata Prot. 13400/2012 Rep. 9242;

Considerato che la realizzazione della rotatoria può essere considerata come intervento di "adeguamento funzionale dell'infrastruttura stradale esistente" poiché l'opera in progetto si sviluppa interamente all'interno della fascia di rispetto stradale già prevista per la viabilità esistente e pertanto, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 37/2002 "Disposizioni regionali in materia di

espropri”,

- ai sensi dell'art.16 bis comma 1) l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo di interventi comporta variante al POC, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere”;
- ai sensi dell'art. 26 comma 1) fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della L.R. 20/2000, ogni richiamo previsto dalla legge n. 37/2002:
 - a) al PSC e al POC, deve intendersi riferito al PRG, e sue varianti vigenti, previsto dalla previgente L.R. 47/1978;
 - b) al PUA, deve intendersi riferito agli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legislazione nazionale e regionale.

Rilevato che:

- per la realizzazione del nuovo intervento è necessario interessare alcuni fondi privati di cui due ubicati sul territorio del comune di Cento e individuati all'NCTU al Foglio 52 mappali 296 e 298 e due situati all'interno del territorio comunale di San Giovanni in Persiceto BO, individuati all'NCTU al Foglio 11 mappale 70 e mappale 97. Pertanto è stata attivata, a seguito di approvazione del progetto Definitivo con delibera di GC n°230 del 12/11/2020, una procedura di esproprio di fondi privati situati sia all'interno del territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto BO che nel Comune di Cento FE;
- in base a quanto previsto dal comma 1 art. 6 del D.P.R. 327/2001, "l'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario”;
- il Comune di Cento, in virtù di quanto contenuto nella Convenzione sottoscritta in data 21/12/2018, si configura come Autorità Espropriante nel procedimento in oggetto e ha pertanto provveduto ad emanare tutti gli atti della procedura espropriativa (dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio) all'atto dell'approvazione del progetto definitivo in Giunta Comunale con atto n°230 del 12/11/2020;

Richiamati:

- la delibera di Giunta Comunale n.261 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla “COSTRUZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA SUL NODO SP66/VIA DEL CURATO - PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE, 2° BANDO”;
- la Determinazione n.1783 del 18/12/2019 con la quale si è provveduto a nominare l'Arch. Beatrice Contri, Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 assegnato al Servizio OO.PP. Patrimonio e Mobilità, quale RUP degli interventi in parola;
- il Progetto Definitivo relativo al “PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO” pervenuto in data 19/06/2020 e assunto al prot. 31333, redatto dai tecnici facenti parte dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara;
- la nota prot. 31678 del 22/06/2020 e successiva integrazione prot. 43531 del 24/08/2020 con la quale è stato comunicato agli Enti interessati dal rilascio di pareri di competenza e ai controinteressati l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. 241/1990 e ss.mm.ii., relativo alla Conferenza dei Servizi decisoria (ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. 241/90,

così come modificato dal D.Lgs. 127/2016) in modalità semplificata e asincrona (ai sensi degli artt. 14bis della medesima legge) relativo alla procedura per la “REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO”;

- la nota prot. 55152 del 19/10/2020 con la quale è stata determinata la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, nei termini e nel rispetto delle posizioni espresse dagli Enti interessati;
- la Determinazione n°1259 in data 08/11/2020 con la quale si è provveduto a nominare il gruppo di lavoro a supporto del RUP per la realizzazione degli interventi in parola;
- la delibera di Giunta Comunale n. 230 del 12/11/2020 ad oggetto “PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO. Approvazione del Progetto Definitivo, dichiarazione di variante agli strumenti urbanistici vigenti, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere ai sensi dell'art. 16 bis comma 1) della L.R. 37/2002” esecutiva;

Dato atto che:

- In data 25/11/2020 è stato pubblicato l'Avviso di deposito del progetto definitivo di cui in oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna (BURERT) n. 406 “Parte Seconda” e contestualmente sono stati depositati presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Cento gli elaborati costituenti il progetto definitivo (art. 16 della L.R. 19/12/2002 n. 37);
- In data 25/11/2020 si è provveduto ad inviare le comunicazioni individuali ai soggetti proprietari delle aree oggetto di espropriazione e occupazione temporanea con l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento;

Rilevato che:

- alla scadenza prevista dall'art. 16 della L.R. 19/12/2002 n. 37 non sono pervenute all'Ente osservazioni da parte degli interessati dalle procedure di esproprio, né da altri controinteressati;
- in data 23/11/2020 con prot. n°62484 è pervenuta da parte del sig. Ivano Balboni, proprietario del lotto individuato al Catasto del Comune di Cento al Foglio 52 mappale 298 oggetto di procedura di esproprio, la richiesta di “Accorpamento al demanio stradale comunale” a titolo gratuito ai sensi commi 21 e 22 dell'art. 31 della legge del 28.12.1998, n. 448;
- in data 03/12/2020 con prot. n°64689 è pervenuta da parte dei sig.ri Ivano Manservisi e Licia Balboni, Legali Rappresentanti della Reno Gas di Manservisi Ivano e Balboni Licia s.a.s., proprietaria del lotto individuato al Catasto del Comune di Cento al Foglio 52 mappale 654 derivante, a seguito di frazionamento, dal mappale 296 e oggetto di procedura di esproprio, la richiesta di “Accorpamento al demanio stradale comunale” a titolo gratuito ai sensi commi 21 e

22 dell'art. 31 della legge del 28.12.1998, n. 448;

- in data 09/12/2020 è stato sottoscritto dalla Sig.ra Raffaella Cavicchi e dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Cento arch. Beatrice Contri il "Verbale di accordo di cessione bonaria" del terreno censito al Comune di S. Giovanni in Persiceto BO al Foglio 11 con il mappale 70 oggetto di procedura espropriativa per una porzione pari a 1894,00 mq, concordando la relativa indennità complessiva (prot. 65663);
- in data 09/12/2020 è stato sottoscritto dalla Sig.ra Raffaella Cavicchi Legale Rappresentante della Società Agricola Raffaella Cavicchi e C. s.a.s. e dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Cento arch. Beatrice Contri il "Verbale di accordo di cessione bonaria" del terreno censito al Comune di S. Giovanni in Persiceto BO al Foglio 11 con il mappale 97 per una porzione pari a 314 mq, concordando la relativa indennità complessiva (prot. 65658);

Richiamate:

- la Delibera di CC n°93 del 16/12/2020 ad oggetto PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO. Approvazione del Progetto Definitivo quale di variante agli strumenti urbanistici vigenti nei Comuni di S. Giovanni in Persiceto BO e di Cento FE ai sensi dell'art. 16 bis comma 1) della L.R. 37/2002.
- la Delibera di GC n°269 del 17/12/2020 ad oggetto: PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO. Approvazione del Progetto Esecutivo" per un importo complessivo pari a 400.000,00 € (di cui 300.366,98 € per lavori e sicurezza + 99.633,02 € per somme a disposizione).

Rilevato che:

- l'opera pubblica in argomento risulta conforme al vigente Piano Regolatore Generale Comunale;
- le aree oggetto di intervento in parola sono di proprietà e/o nella disponibilità del Comune di Cento e che non vi sono impedimenti alla immediata esecuzione dei lavori;

Vista la Determinazione n. 1556 del 21/12/2020 ad oggetto: "PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO. DETERMINA DI VARIAZIONE DELL'ESIGIBILITA' DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER, LETTERA B) DEL D.LGS.267/2000 E SS.MM.II";

Vista, altresì, la Determinazione n. 120 del 12/02/2021 ad oggetto: "PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE N 120 DELL'11/09/2020, (C.D. LEGGE SEMPLIFICAZIONI) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA TRA LA SP255 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO (FE) CUP: F31B19000010009 – CIG: 858002087C - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.";

Dato atto che con la suddetta Determinazione n. 120/21 è stato stabilito di aggiudicare in via definitiva l' affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA TRA LA SP2 SS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO (FE)". C.U.P.: F31B19000010009 - C.I.G.: 858002087C, all'operatore economico TRIO

STRADE S.R.L con sede legale in via Dell'Artigianato, 12 44039 Tresignana (Fe) C.F. e P.Iva 01737700383, che ha ottenuto offerto un ribasso percentuale del 16,23% e quindi un importo di €. 241.872,05, oltre ad €. 11.633,48 per oneri di sicurezza non ribassabili, e quindi per un totale di €. 253.505,53, IVA esclusa;

Dato atto che:

- il "progetto d'investimento pubblico" in oggetto è stato correttamente identificato con il Codice CUP F31B19000010009;

- è stato acquisito dalla Centrale Unica di Committenza il CIG 858002087C che verrà utilizzato anche nelle successive fasi del procedimento ai sensi delle nuove direttive Anac sull'acquisizione dei CIG da Simog;

Vista, altresì, la Determinazione n. 369 del 21/04/2021 ad oggetto "PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO. CUP F31B19000010009 AFFIDAMENTO E IMPEGNO PROVE SUI MATERIALI IN LABORATORIO E IN SITU. CIG CIGZ5F3147355" ;

Dato atto che con la suddetta Determinazione n. 369/2021 è stato, tra l'altro, stabilito:

- di affidare, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING SR , con Sede in via F.L. Ferrari, 31/D - 44122 Ferrara – P.I. e CF 01918340389 , l'esecuzione di prove in sito e in laboratorio sui materiali nell'ambito dell'intervento in oggetto, per l'importo totale di Euro 3.196,40 (di cui Euro 2.620,00 imponibile + Euro 576,40 Iva 22%);

- di assumere impegno di spesa per l'importo totale di Euro 3.196,40 a favore dell'impresa sopra indicata alla codifica 10052.02.368233 - PROVINCIA - CAP 368233/ 0 - REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 255 E VIA CURATO - V.E. 800091,(imp. 5434/2020 - sub. Impegno 2495/2021) coperto da FPV – generato da un contributo provinciale e accertato con la Determinazione n. 1556/2020, citata in premessa;

Vista la Determinazione n. 373 del 21/04/2021 ad oggetto: "PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'APPALTATORE."

Dato atto che con la suddetta Determinazione n. 373/21 è stato, tra l'altro, stabilito:

- di affidare l'intervento in argomento all'operatore economico TRIO STRADE S.R.L con sede legale in via Dell'Artigianato, 12 44039 Tresignana (Fe) C.F. e P.Iva 01737700383, che ha ottenuto offerto un ribasso percentuale del 16,23% e quindi un importo di €. 241.872,05, oltre ad €. 11.633,48 per oneri di sicurezza non ribassabili, e quindi per un totale di €. 253.505,53, IVA esclusa;

- di assumere impegno di spesa a favore dell'appaltatore TRIO STRADE S.R.L, come sopra identificato, per un totale di Euro 309.276,75 (di cui Euro 253.505,53 imponibile, comprensivi di Euro 11.633,48 oneri per la sicurezza, + Euro 55.771,22 Iva 22%) come segue:

- per € 120.000,00 alla codifica 10052.02.368232 - AAA/VINC.MUTUI - CAP 368232/ 0 - REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 255 E VIA CURATO, (imp. 5433/2020 riaccertato) coperto da FPV - finanziato con avanzo di amministrazione derivante da mutui;
- per € 189.276,75 alla codifica 10052.02.368233 - PROVINCIA - CAP 368233/ 0 - REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 255 E VIA CURATO - V.E. 800091,(imp. 5434/2020 – sub. Imp. 5435/2020 riaccertato) coperto da FPV – generato da un contributo provinciale e accertato con la suddetta Determinazione n. 1556/2020;
- di mantenere a disposizione della Stazione Appaltante la somma di € 82.319,51 alla codifica 10052.02.368233 - PROVINCIA - CAP 368233/ 0 - REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 255 E VIA CURATO - V.E. 800091,(imp. 5434/2020 riaccertato) coperto da FPV – generato da un contributo provinciale e accertato con la suddetta Determinazione n. 1556/2020;

Vista la Determinazione n. 424 del 10/05/2021 ad oggetto: “PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO. APPROVAZIONE SUBAPPALTO A FAVORE DI IMPRESA MERIGHI SRL;” per un importo di Euro € 93.797,05 di cui € 4.200,00 di oneri per la sicurezza. , oltre Iva, il cui imponibile verrà pagato direttamente dalla Stazione Appaltante;

Preso atto della stipula del contratto Rep. 29046 del 23/03/2021;

Visto l'atto di liquidazione n. 670 del 21/04/2021 con il quale è stata liquidata l'anticipazione sul prezzo a favore dell'appaltatore per un importo di Euro 61.855,35 (di cui Euro 50.701,11 imponibile + Euro 11.154,24 Iva 22%);

Viste, altresì,:

- la Determinazione n. 689 del 20/07/2021 ad oggetto: “PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO. APPROVAZIONE SAL N. 1.” per un importo di Euro 66.916,89 (di cui Euro 54.849,91 imponibile + Euro 12.066,98 IVA 22%);

- la Determinazione n. 836 del 23/08/2021 ad oggetto: “PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO. APPROVAZIONE SAL N. 2.” per un importo pari a Euro 123.673,03(di cui Euro 101.371,34 imponibile + Euro 22.301,69 IVA 22%);

Preso atto, altresì, delle seguenti Determinazioni:

□ n. 926 del 28/09/2021 ad oggetto: “PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO . AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE ATTO NOTARILE PER L'ACQUISIZIONE DI DUE LOTTI DI TERRENO DI PROPRIETA' PRIVATA – CIG. ZB4331ADA6” per un importo di Euro 5.280,00 (di cui Euro 2.000,00 imponibile + 440,00 Iva 22% + Euro 2.840,00 spese non soggette ad Iva) a favore dello studio del Notaio Alberto Forte – Via Bonesi n. 5 – Vignola (MO) C.F. FRT LRT 63L15 F839K – P.I. 06534100638;

□ n. 1176 del 24/11/2021 ad oggetto: “PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO. ACQUISIZIONE DI MAPPALI DA PROPRIETARI PRIVATI.” per i seguenti importi:

- € 1.570,00 -SOCIETA' AGRICOLA RAFFAELLA CAVICCHI E C. S.A.S. ;

- € 9.470,00 - Sig.ra Raffaella Cavicchi;

□ n. 1184 del 25/11/2021 ad oggetto: “PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO. CESSIONE TERRENI A CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA. AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTARILE – C.I.G.: Z4433BC75A” PER UN IMPORTO DI EURO EURO 2.157,94 (DI CUI EURO 1.289,71 IMPONIBILE + 283,73 IVA 22% + EURO 584,50 SPESE NON SOGGETTE AD IVA) A FAVORE DOTT. GIUSEPPE GIORGI NOTAIO;

Premesso che:

- con verbale in data 22 marzo 2021 sono stati consegnati i lavori sopra indicati, i quali dovevano essere compiuti in giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi e perciò cessanti entro il giorno 22 settembre 2021;
- con verbale in data 5 agosto 2021 i lavori sono stati sospesi al fine di consentire il necessario assestamento dei materiali componenti il solido stradale, prima della posa dell'ultimo strato di pavimentazione;
- con verbale in data 4 settembre 2021 i lavori sono stati ripresi;
- con successivi verbali I RUP ha concesso due proroghe all'ultimazione dei lavori per un totale di 55 giorni;
- per effetto della sospensione e delle proroghe concesse il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è stato spostato al 12 novembre 2021;

Vista la Determinazione n. 1433 del 22/12/2021 ad oggetto: “PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 2° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 2003 - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SP 255 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E LA VIA DEL CURATO DEL COMUNE DI CENTO. APPROVAZIONE SAL N. 3.” per un importo di Euro Euro 53.407,79 (di cui Euro 43.776,88 imponibile + Euro 9.630,91 IVA 22%);

Visti, altresì, la relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore Lavori e trasmessi con nota prot. n. 1709 del 13/01/2022, agli atti;

Dato atto che dal Certificato di regolare Esecuzione si evince quanto segue:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;
- che i prezzi applicati corrispondono a quelli di contratto;
- che l'importo dei lavori è risultato inferiore di Euro 1.935,56 oltre Iva rispetto a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;
- che l'appaltatore ha regolarmente eseguito i lavori in argomento e che il credito residuo dovuto all'impresa ammonta ad Euro 1.062,29 (di cui Euro 870,73 imponibile + Euro 191,56 Iva 22%);

Rilevato che gli atti di cui sopra sono stati redatti in conformità alle disposizioni prescritte dal DPR 207/2010, e che le risultanze sono congrue e conformi a quanto riscontrato in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti,
- risultano regolari i conteggi effettuati,
- risulta conforme alle normative vigenti ed alle disposizioni fiscali in materia;

Rilevata la regolarità contributiva delle ditte in argomento, come da DURC, agli atti;

Ritenuto quindi opportuno approvare gli atti sopra indicati;

Visti:

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,,
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.,
- il D.Lgs 267/2000,
- la L.R. 37/2002;
- la L.120/2020;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a:

- regolarità dell'istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista per legge
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti

DETERMINA

di fare integralmente proprie le premesse di cui sopra e sulla base delle stesse:

1) Di considerare le premesse di cui sopra e che si intendono integralmente riportate, quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L.241/90;

2) di approvare la relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore Lavori e trasmessi con nota prot. n. 1709 del 13/01/2022, agli atti;

3) di dare atto che dal Certificato di regolare Esecuzione si evince quanto segue:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto;
- che i prezzi applicati corrispondono a quelli di contratto;
- che l'importo dei lavori è risultato inferiore di Euro 1.935,56 oltre Iva rispetto a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva;
- che l'appaltatore ha regolarmente eseguito i lavori in argomento e che il credito residuo dovuto all'impresa ammonta ad Euro 1.062,29 (di cui Euro 870,73 imponibile + Euro 191,56 Iva 22%);

4) di procedere con lo svincolo della cauzione definitiva costituita dall'appaltatore all'atto della stipula del contratto;

5) di dare atto che la ditta sopra richiamata ha svolto l'intervento richiesto, identificato in oggetto, in conformità alle prescrizioni previste dall'Amministrazione Comunale ed in modo soddisfacente nonché coerente con le prescrizioni normative vigenti;

6) di dare atto che:

- il "progetto d'investimento pubblico" in oggetto è stato correttamente identificato con il Codice CUP F31B19000010009;
- è stato acquisito dalla Centrale Unica di Committenza il CIG 858002087C che verrà utilizzato anche nelle successive fasi del procedimento ai sensi delle nuove direttive Anac sull'acquisizione dei CIG da Simog;

7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento delle opere in argomento è IL Dirigente

del Settore Lavori Pubblici arch. Beatrice Contri.

8) di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

9) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, del Dlgs. 33/2013, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Firma
Il Responsabile del Servizio
CONTRI BEATRICE / ArubaPEC S.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, lì _____ Il Pubblico Ufficiale _____