



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 373 del 15/04/2024

Oggetto: MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 3 – INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE - INVESTIMENTO 1: “STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 “POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. PROCEDURA APERTA TELEMATICA (ART. 60 D.LGS. N. 50/2016) PER L’APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA “NUOVA PALESTRA A CENTO FE NELLA FRAZIONE DI XII MORELLI” (SELEZIONATO NELLA GRADUATORIA UNICA DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 440/2022 REVISIONATA CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 51/2023 CON IDENTIFICATIVO DOMANDA N. 23217 ID REGIS 000000000010001206902023, IDENTIFICATIVO UNIVOCO DPPAEWUT . CUP: F35B22000150006. APPROVAZIONE SAL N. 4 .

Oggetto: MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 3 – INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE - INVESTIMENTO 1: “STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 “POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. PROCEDURA APERTA TELEMATICA (ART. 60 D.LGS. N. 50/2016) PER L’APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA “NUOVA PALESTRA A CENTO FE NELLA FRAZIONE DI XII MORELLI” (SELEZIONATO NELLA GRADUATORIA UNICA DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 440/2022 REVISIONATA CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 51/2023 CON IDENTIFICATIVO DOMANDA N. 23217 ID REGIS 000000000010001206902023, IDENTIFICATIVO UNIVOCO DPPAEWUT . CUP: F35B22000150006. APPROVAZIONE SAL N. 4 .



IL DIRIGENTE DEL III - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 121 del 29/12/2023, esecutiva, ad oggetto *DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024/2026 – APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO CON INTEGRAZIONE SEZIONE OPERATIVA 2024/2026*, e ss.mm.ii;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 122 del 29/12/2023, esecutiva, ad oggetto *BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 - APPROVAZIONE*, e ss.mm.ii;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 207 del 29/12/2023, esecutiva, ad oggetto *PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE – APPROVAZIONE*, e ss.mm.ii;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 31/01/2024, esecutiva, ad oggetto *PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 – APPROVAZIONE*,

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e succ. mod. ed in particolar modo gli Art. 107 e 109, le cui norme disciplinano le funzioni e responsabilità alla dirigenza;

Richiamato il Decreto Sindacale il Decreto n.24 del 01/09/2023 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta incarico Dirigenziale per il SETTORE III - Lavori Pubblici fino alla data del 31/10/2026;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 28/12/2015 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019;

Considerato che in data 30/03/2022 l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU; Dato atto che l'iniziativa mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l'aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell'offerta, anche facilitando il collegamento e l'accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali, ed è rivolto ai Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici) come individuati nella mappatura delle aree interne 2021-2027. Considerato che il Comune di Cento rientra nella mappatura delle aree interne 2021-2027 quale Comune inserito in Area interna Periferica, e che pertanto può presentare un limite massimo di tre proposte progettuali e nel limite del massimale di 3.000.000,00 €;

Considerato che nell'elenco delle categorie ammesse prioritariamente alla selezione di cui sopra comparivano anche proposte progettuali relative a "centri di consulenza, servizi culturali, servizi sportivi" che abbiano ad oggetto lavori pubblici;

Rilevato all'atto della presentazione della candidatura l'Ente doveva disporre, tra le altre cose, di almeno uno dei livelli di progettazione previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Completo dell'approvazione dell'organo dell'Ente competente;

Vista la Delibera di Giunta n. 110 del 15/06/2022 ad oggetto: "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA NELLA FRAZIONE DI XII MORELLI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA, FINALIZZATO ALLA CANDIDATURA TRA LE PROPOSTE DI INTERVENTO PER SERVIZI E INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ MISSIONE N. 5 "INCLUSIONE E COESIONE" DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), COMPONENTE 3: "INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE" – INVESTIMENTO 1: "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.";

Vista, altresì, la Delibera di Giunta n. 81 del 15/06/2023 ad oggetto: "*PNRR - MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 3 INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE - INVESTIMENTO 1: "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA "NUOVA PALESTRA XII MORELLI – CUP F35B22000150006", INDIVIDUATO NELLA GRADUATORIA UNICA CON IDENTIFICATIVO DOMANDA N. 23217, ID REGIS 00000000010001206902023, IDENTIFICATIVO UNIVOCO DPPAEWUT.APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO*";

Considerato:

- che il progetto 23217 CUP F35B22000150006 presentato dal soggetto attuatore COMUNE DI CENTO di importo pari a euro 1.300.868,30, è risultato ammissibile a finanziamento con risorse PNRR per un importo di euro 1.300.868,30 oltre eventuali contributi derivanti dal Fondo Opere Indifferibili, con graduatoria di cui al decreto del Direttore Generale N. 440 del 9 dicembre 2022 così come revisionata con decreto del Direttore Generale N.51 del 14 marzo 2023;

- che nel rispetto dell'articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, in data 19/01/2023 il Comune di Cento, intendendo avviare le procedure di affidamento dell'opera entro il primo semestre 2023, ha proceduto a confermare sulla piattaforma ReGis la preassegnazione effettuata dal Ministero del contributo aggiuntivo (pari al 10 per cento dell'importo già assegnato) a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili per l'anno 2023, che dovrà essere

sommato all'importo già assegnato con il relativo decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57, per un totale pari a 130.086,83 €;

Preso atto dell'accordo di concessione finanziamento stipulato tra Agenzia per la Coesione Territoriale e il Comune di Cento, registrato al prot. n. 18651 del 03/04/2023, il quale prevede, tra le altre cose, un importo di finanziamento pari ad Euro 1.300.868,30;

Precisato che l'accertamento delle somme sopra indicate, di cui al Decreto 440 del 09/12/2022 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale richiamato in premessa e di cui all'assegnazione dei fondi indifferibili, per la somma totale di € 1.430.955,13, è stato assunto con determinazione n. 385 del 19/04/2023 e imputato alla codifica 40200.01.800125 - PNRR - CAP 800125/0 - MISS 5 COMP.3.1 - REALIZZ.NUOVA PALESTRA DI XII MORELLI - CUP F35B22000150006 - V. S.351057;

Rilevato che in relazione all'opera in oggetto:

□ con determina dirigenziale n°1392 del 03/12/2020 si è proceduto ad affidare il servizio di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione con relativa redazione di PSC e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per la costruzione della nuova palestra di XII Morelli all'Ing. Matteo Tassinari con studio in Via delle Rose 4 - 44042 Cento FE - C.F.TSSMTT77S19C469D - P.IVA 01778170389 per l'importo complessivo di € 8.247,20, di cui € 6.500,00 imponibile, oltre € 260,00 oneri 4% e € 1.487,20 iva 22% - CIG ZE82F72D47;

□ con determina dirigenziale n°1213 del 05/11/2022 successivamente rettificata con determina n°492 del 23/05/2023 si è proceduto all'affidamento dei Servizi Tecnici relativi alla revisione della progettazione definitiva/esecutiva e Direzione Lavori relative alla realizzazione della nuova palestra di XII Morelli alla Società PARABOLIKA SRL - C.F./P.I. 02733280412, con sede legale in FANO (PU) Via PAOLO BORSELLINO per l'importo complessivo di € 66.612,00 -CIG 9444966881;

□ con determina dirigenziale 391 del 20/04/2023 si è proceduto all'affidamento del servizio di valutazione dell'impatto acustico dell'opera in oggetto all'operatore economico F.I.A. FUTURA INDUSTRIA AMBIENTALE S.N.C., con sede legale in Via Ponchielli, 13, 41030 – BOMPORTO (MO), CF e P.IVA 2357360367 per l'importo complessivo di € 5.856,00 di cui imponibile € 4.800,00 oltre IVA 22% € 1.056,00 - CIG 9776443FF8;

• con determina dirigenziale n. 473 del 17/05/2023 è stato affidato il servizio di RILIEVO PLANOALTIMETRICO E RILIEVO PIANO QUOTATO GEOM. ALESSANDRO VIGNUDELLI, con sede legale in Via Decumana n. 63/A, Bologna, CF VGNLSN82M29A944M P.IVA 2519491209 per l'importo di € 1.921,50 di cui 1.500,00 imponibile oltre 5% cassa previdenziale per € 75,00, oltre Iva a norma di legge per € 346,50 - CIG 9823978B19;

• con determina dirigenziale n. 469 del 16/05/2023 è stato affidato il servizio di ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE SULL'AREA DI SEDIME Geol. Thomas Veronese. Via Roma n. 10 – Codigoro (FE) – P.I. 01327130389- C.F. VRNTMS67R15C814V l'importo di € 4.213,80 oltre 4% cassa, per € 168,55, e Iva a norma di legge per € 964,12, per l'importo totale di Euro 5.346,47 - CIG 9824213D06;

• con determina dirigenziale n. 1427 del 19/12/2023 è stato affidato il servizio di collaudo a SIDOTI ENGINEERING S.R.L. unipersonale, con sede legale in Albano Laziale (RM), Via Lorenzo Perosi n.5 Cap 00041, C.F. e P.IVA n. 12502151009 per l'importo di € 9.000,00, oltre ad € 360,00 per oneri contributivi 4%, oltre IVA 22%, equivalente a € 2.059,2 per complessivi € 11.419,20;

Ricordato che:

- con determina dirigenziale n°1358 del 29/11/2020 si è proceduto alla nomina del RUP per l'intervento di realizzazione della nuova palestra nella frazione di XII Morelli;

- con Direttiva della Giunta n°16 in data 11/05/2023 il Dirigente del Settore III – LLPP è stato autorizzato a delocalizzare la realizzazione della nuova palestra sul terreno di proprietà comunale identificato al Foglio 18 mappale 120 previa demolizione delle vecchie scuole elementari inagibili dal terremoto 2012;
- con nota prot. 21072 del 15/04/2023 e successiva rettifica prot. 26128 dell'11/05/2023, in ottemperanza con quanto previsto dall'art. 7 dell'Accordo di Concessione di finanziamento sottoscritto tra Ente e Ministero in data 03/04/2023, nonché dell'art. 12 comma 6 dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità, si è proceduto ad inoltrare la richiesta di Variazione alla Proposta Progettuale oggetto di contributo PNRR all'Agenzia per la Coesione Territoriale. In data 01/06/2023 con nota assunta al prot. 30811 è stata comunicata l'approvazione di tale modifica dal Direttore Generale dell'Agenzia.

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. 640 del 27/06/2023, la Dirigente del Settore III – LLPP, del Comune di Cento (FE), ha disposto di procedere all'esperimento tramite procedura telematica ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, tenuto conto delle disposizioni specifiche in materia di appalti finanziati con risorse PNRR stabilite dagli articoli 47 e 49 del d.l. n. 77/2021, per l'affidamento dei lavori di "MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.Procedura aperta telematica (art. 60 d.lgs. n. 50/2016) per l'appalto dei lavori relativi alla realizzazione della "Nuova palestra a Cento FE nella frazione di XII Morelli" (selezionato nella graduatoria unica di cui al decreto del Direttore Generale n. 440/2022 revisionata con decreto del Direttore Generale n. 51/2023 con identificativo domanda n. 23217 ID REGIS 00000000010001206902023, IDENTIFICATIVO UNIVOCO DPPAEWUT. CIG: 993000100F CUP: F35B22000150006, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 ;
- il valore presunto posto a base di gara è pari a 1.196.442,74 €, di cui € 20.207,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l' Arch. Beatrice Contri, Dirigente del Settore III - Lavori Pubblici del Comune di Cento;
- il Responsabile del procedimento di gara è la sottoscritta, Arch. Beatrice Contri, Dirigente del Settore III Lavori Pubblici del Comune di Cento;

Dato atto che come si rileva dal verbale n. 2 del 22/08/2023, conservato agli atti del procedimento, la migliore offerta è quella presentata dall'operatore economico - C.G.M. S.R.L. con sede legale in via dei Crollalanza, 2/B – 20143 Milano (Mi), CF/P.Iva 03386840965, che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 100,00 ed offerto un ribasso percentuale del 2,34% e quindi un importo di € 1.148.711,48, oltre ad €. 20.207,35 per oneri per la sicurezza non ribassabili, e quindi per un totale di €. 1.168.918,83, IVA esclusa;

Ricordato che, relativamente alla gara lavori dell'intervento in oggetto, con determinazione a contrarre n. 640 del 27/06/2023 sono state prenotate le necessarie somme a copertura della base di gara lavori equivalenti € 1.316.087,01 (prenotazioni 2951/2023 e 224/2024);

Preso atto della determinazione n. 998 del 25/09/2023 ad oggetto "INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 3 – INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE - INVESTIMENTO 1: "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. PROCEDURA APERTA TELEMATICA (ART. 60 D.LGS. N. 50/2016) PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA "NUOVA PALESTRA A CENTO FE NELLA FRAZIONE DI XII MORELLI" (SELEZIONATO NELLA GRADUATORIA UNICA DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 440/2022 REVISIONATA CON DECRETO DEL DIRETTORE

GENERALE N. 51/2023 CON IDENTIFICATIVO DOMANDA N. 23217 ID REGIS 00000000010001206902023, IDENTIFICATIVO UNIVOCO DPPAEWUT . CIG: 993000100F CUP: F35B22000150006. – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE” con la quale si aggiudicava in via definitiva l’appalto all’operatore economico C.G.M. S.R.L. con sede legale in via dei Crollalanza, 2/B – 20143 Milano (Mi), CF/P.Iva 03386840965 un importo complessivo di € 1.148.711,48, oltre ad €. 20.207,35 per oneri per la sicurezza non ribassabili, e quindi per un totale di € 1.168.918,83, IVA esclusa;

Richiamata la determinazione n. 1023 del 29/09/2023 ad oggetto “MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 3 – INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE - INVESTIMENTO 1: “STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 “POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. PROCEDURA APERTA TELEMATICA (ART. 60 D.LGS. N. 50/2016) PER L’APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA “NUOVA PALESTRA A CENTO FE NELLA FRAZIONE DI XII MORELLI” (SELEZIONATO NELLA GRADUATORIA UNICA DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 440/2022 REVISIONATA CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 51/2023 CON IDENTIFICATIVO DOMANDA N. 23217 ID REGIS 00000000010001206902023, IDENTIFICATIVO UNIVOCO DPPAEWUT . CIG: 993000100F CUP: F35B22000150006. DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO, IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO” con la quale sono state impegnate le somme a favore dell’affidatario C.G.M. S.R.L. con sede legale in via dei Crollalanza, 2/B – 20143 Milano (Mi), CF/P.Iva 03386840965 per l’importo di 1.148.711,48, oltre ad €. 20.207,35 per oneri per la sicurezza non ribassabili, e quindi per un totale di € 1.168.918,83 + IVA 10%, per complessivi € 1.285.810,71;

Rilevato, altresì, che le somme necessarie a dare copertura al QE dell’Opera Pubblica in argomento, pari a € 1.430.955,13, risultano disponibili alla codifica 06012.02.351057 - PNRR - CAP 351057/0 - MISS 5 COMP.3.1 – REALIZZ. NUOVA PALESTRA DI XII MORELLI - CUP F35B22000150006 - V.CAP.E.800125 del bilancio di previsione 2023/2025 come segue:
- € 477.000,00 sull’esercizio 2023;
- € 953.955,13 sull’esercizio 2024;

Preso atto della stipula del contratto di appalto Rep. 29131 in data 09/11/2023;

Vista, altresì, la determinazione n. 1123 del 27/10/2023 avente ad oggetto l’autorizzazione a subappaltare l’esecuzione delle opere relative alle DEMOLIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA “NUOVA PALESTRA A CENTO (FE) NELLA FRAZIONE DI XII MORELLI, a favore della impresa Demolition S.r.l. con sede legale a Castello D’Argile (BO), Via Provinciale Nord n.27-29 – 40050, C.F./P.IVA 03834901203 per un importo presunto di € 45.000,00, di cui € 900,00 per oneri per la sicurezza e € 450,00 per oneri per la sicurezza interni azienda, oltre Iva, contenuto entro la percentuale ammessa sulla base dell’importo di contratto, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, successivamente integrato con Determinazione n. 70 del 29/01/2024 per l’importo di Euro 1.500,00 di cui Euro 30,00 per oneri per la sicurezza e Euro 15,00 per oneri per la sicurezza interni aziendali, oltre Iva,

Verificato che con con atto n. 3151 del 24/11/2023 è stata liquidata la somma di Euro 257.162,15 (di cui Euro 233.783,77 imponibile + 10% Iva) a titolo di anticipazione del 20% dell’importo contrattuale;

Viste:

- la Determinazione n. 1434 del 19/12/2023 avente ad oggetto l’approvazione del SAL n. 1 relativo all’appalto in argomento per un importo pari a Euro 103.681,67 oltre IVA 10% per complessivi Euro 114.049,84;
- la Determinazione n. 121 del 13/02/2024 avente ad oggetto l’approvazione del SAL n. 2 relativo all’appalto in argomento per un importo pari a Euro 100.042,20 oltre IVA 10% per complessivi € 110.046,42;

- la Determinazione n. 1456 del 21/12/2023 avente ad oggetto i lavori di cui all'Ordine di Servizio n. 1 e n. 2 della Direzione dei Lavori, consistenti in bonifica e smaltimento di n. 2 cisterne contenenti oli pesanti, per un costo complessivo di € 21.000,00 oltre iva 10 % equivalente a € 2.100,00 per complessivi € 23.100,00;
- la Determinazione n. 205 del 01/03/2024 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di esecuzione delle prove di laboratorio di accettazione dei materiali da costruzione a favore di Laboratori Ingegneria Ferrara Srl – Via Palestro n. 25 – Ferrara – c.f/p.i. 01904060389, per un costo complessivo di € 503,25 (di cui Euro 412,50 imponibile + Euro 90,75 Iva 22%) ;
- la Determinazione n. 206 del 01/03/2024 avente ad oggetto la prestazione di cui all'Ordine di Servizio n.3 del RUP, a seguito di richiesta di Arpa, consistente nell'esecuzione, da parte di C.G.M. Srl, di indagini sul terreno adiacente alle due cisterne sopra citate, per l'importo di Euro totali 2.000,00 oltre iva 10 % equivalente a € 200,00 per complessivi € 2.200,00;
- la Determinazione n. 259 del 14/03/2024 avente ad oggetto l'approvazione del SAL n. 3 relativo all'appalto in argomento per un importo pari a Euro 123.341,37 oltre IVA 10% per complessivi Euro 135.675,51;
- la Determinazione n. 291 del 21/03/2024 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di esecuzione di prove laboratoriali di trazione su terne di barre in acciaio, facenti parte dei materiali da costruzione, a favore dell'operatore "CPM – Centro prove materiali Srl" – Via Achille Grandi, 19 21017 SAMARATE (VA) – c.f/p.i. 00648840122 , per un costo complessivo di € 222,94 (di cui Euro 182,74 imponibile + Euro 40,20 Iva 22%);

Preso atto della seguente documentazione, pervenuta con la nota prot. n. 20808 del 04/04/2024, sottoscritta dal RUP in data 08/04/2024, e conservata agli atti del servizio:

- Certificato di Pagamento SAL 4 da cui si evince che le somme complessive dovute all'impresa appaltatrice ammontano ad € 156.537,70 oltre IVA 10%;
- Libretto delle misure SAL n. 4
- Stato Avanzamento Lavori SAL n. 4 a tutto il 03/04/2024;
- Registro di Contabilità;
- Sommario Registro di contabilità
- Sottocomputo Sal 4

Riscontrato che gli atti di cui sopra sono stati redatti in conformità alle disposizioni prescritte dal D.P.R. n. 207/2010 e che le risultanze sono congrue e conformi a quanto riscontrato in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta conforme alle normative vigenti ed alle disposizioni fiscali in materia;

Vista la copia delle fatture quietanziate dei subappaltatori che hanno eseguito interventi nell'ambito del SAL n. 4, trasmesse con nota 22348 del 11/04/2024, integrata con nota prot. n. 22465 del 11/04/2024;

Ritenuto quindi opportuno approvare gli atti sopra indicati;

Attestato il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento previsto dalla vigente normativa e dalle relative circolari MEF (n. 30/2021 e 33/2021);

Rilevato, altresì, come si evince dalle dichiarazioni presentate con nota prot. n. 22446 del 11/04/2024 dall'appaltatore, il rispetto degli obblighi specifici del PNRR relativamente :

- al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;

- agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging);
- agli ulteriori principi trasversali di rispetto della trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
- al rispetto in generale di tutti gli obblighi indicati negli atti programmatici della misura di riferimento;
- all'assenza di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente;
- al rispetto delle quote di assunzioni giovanili;

Preso atto, in particolare, della dichiarazione relativa al titolare effettivo;

Verificato, inoltre, il contributo al target della misura di riferimento, il rispetto degli elementi della programmazione di dettaglio della misura e il cronoprogramma dell'intervento e del progetto di riferimento e la sostenibilità degli oneri correnti della progettualità PNRR;

Dato atto che gli impegni di spesa corrispondenti rientrano nelle risorse finanziarie assegnate alla sottoscritta Dirigente di Settore III;

Rilevata la regolarità contributiva della ditta in argomento, come da DURC agli atti del servizio;

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Cento Arch. Beatrice Contri;

Richiamati:

- la Legge n. 241 del 07/08/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora applicabile;
- il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e ss.mm.ii.;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a:

- 1) regolarità dell'istruttoria svolta;
- 2) rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- 3) idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- 4) conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che l'appaltatore ha svolto i lavori richiesti, come descritti nei sopra indicati SAL, in conformità alle prescrizioni previste dall'Amministrazione Comunale, in modo soddisfacente e coerente con le prescrizioni normative vigenti;

2) di approvare la seguente documentazione, pervenuta con la nota prot. n. 20808 del 04/04/2024, sottoscritta dal RUP in data 08/04/2024, e conservata agli atti del servizio:

- Certificato di Pagamento SAL 4 da cui si evince che le somme complessive dovute all'impresa appaltatrice ammontano ad € 156.537,70 oltre IVA 10%;
- Libretto delle misure SAL n. 4
- Stato Avanzamento Lavori SAL n. 4 a tutto il 03/04/2024;
- Registro di Contabilità;
- Sommario Registro di contabilità
- Sottocomputo Sal 4

3) di dare atto che, relativamente al SAL n. 4 dell'opera pubblica in argomento, la somma complessiva di € 172.537,71 trova copertura alla codifica 06012.02.351057 - PNRR - CAP 351057/0 - MISS 5 COMP.3.1 - REALIZZ. NUOVA PALESTRA DI XII MORELLI - CUP F35B22000150006 - V.CAP.E.800125 - impegno 273/2024;

4) di dare atto che la relativa somma in entrata, di cui al Decreto 440 del 09/12/2022 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale richiamato in premessa e di cui all'assegnazione dei fondi indifferibili è prevista alla codifica 40200.01.800125 - PNRR - CAP 800125/0 - MISS 5 COMP.3.1 - REALIZZ.NUOVA PALESTRA DI XII MORELLI - CUP F35B22000150006 - V. S.351057, ed è stata accertata con Determinazione n. 385 del 19/04/2023;

5) di stabilire che con successivo atto a firma del Dirigente del Settore verrà liquidata la suddetta cifra, a favore di C.G.M. S.R.L. con sede legale in MILANO (MI) Via DEI CROLLALANZA n. 2/B C.F. 03386840965, a seguito di presentazione di regolare fattura, alla suddetta codifica di bilancio;

6) di dare atto che sono stati acquisiti i seguenti codici che identificano la procedura in oggetto:

Codice Unico di Progetto CUP F35B22000150006;
codice SIMOG CIG 993000100F;

7) di dare atto che la presente Determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui l'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.EE.LL, è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto dovrà essere compatibile con gli stanziamenti di cassa;

9) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs.50/2016 e della L.241/90 è l'Arch. Beatrice Contri;

10) di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

11) di dare atto che l'esecutività della presente Determinazione decorre dalla data di apposizione del sotto riportato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

12) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente", nella sotto-sezione di 1° livello "Bandi di gara e contratti", ai sensi del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

Firma
Il Responsabile del Servizio
BEATRICE CONTRI / ArubaPEC S.p.A.