


ALLEGATO "A"

Comune di CENTO
Provincia di FE

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO NIDO.

COMMITTENTE: COMUNE DI CENTO.

CANTIERE: VIA G.PASCOLI, CENTO (FE)

FERRARA, 24/09/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(INGEGNERE  TRAVAGLI LORENZO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(ARCH.RUP CONTRI BEATRICE)
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 169 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

IMPIANTO FONDALE 11 g

Scavo di sbancamento 3 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

STRUTTURE X-LAM 39 g

Montaggio di pannelli prefabbricati in x-lam per pareti portanti 34 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 5 g

Posa di controtelai per serramenti interni 5 g

COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE 28 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 10 g

Montaggio di tavolame in legno lamellare 5 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate 4 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 5 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 3 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 4 g

IMPIANTISTICA E OPERE EDILI DI FINITURA 75 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 6 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 10 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 10 g

Realizzazione di impianto elettrico 6 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 5 g

Installazione di sistema di accumulo 2 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 2 g

Montaggio di serramenti interni 4 g

Posa di pavimenti per interni-pavimenti vinilici bfl s1 8 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 7 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 5 g

Montaggio di porte interne 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 6 g

Tinteggiatura di superfici esterne 11 g

Montaggio di frangisole esterni 5 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali-marciapiede esterno 5 g

Formazione di tappeto erboso e livellamento terreno esterno 5 g

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8

169 g

22 g

1

22 g

3

5

5

IMPIANTO FONDALE

11 g

3

3

3

1

1

STRUTTURE X-LAM

39 g

34

5

5

COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE

28 g

10

5

4

4

5

3

4

IMPIANTISTICA E OPERE EDILI DI FINITURA

75 g

6

10

10

6

5

2

2

4

8

7

5

3

6
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5

5

5
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